

Asserbo Vandværk a.m.b.a  
 Investeringsplan 2022 - 2031

Alle beløb i kr.

Område	Investeringsprojekt	Begrundelse	BUDGETÅR	OVERSLAGSÅR				PROGNOSEÅR				Total	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031
<b>Ledningsnet:</b>													
	Helsingevej (500m)	Renovering									600.000		600.000
	Birkevangen (600m)	Renovering						720.000					720.000
	Egesvinget (780m)	Renovering								936.000			936.000
	Lyngfeldtsvej (240m)	Renovering							288.000				288.000
	Helsingevej 89+91+95 ny trykforøgerbrønd	Renovering/Forsyningsikkerhed		260.000									260.000
	Pilevangsvej (1440m ø 160 inkl krydsning af Helsingevej til Skelvej)kr. 2.191.881	Optimering af flow/tryk/ledningsnet	960.000										960.000
	Ryvænget ø160 (850m) deles i to år	Optimering af flow/tryk/ledningsnet					556.800	556.800					1.113.600
	Rævestien (150m)	Renovering								180.000			180.000
	Thujavej (800m)	Renovering							960.000				960.000
	Ringforbindelse (brønd+Privatvej+forbindelse via Tjørnestien+Ved Diget)	Optimering af flow/tryk/ledningsnet					630.000						630.000
<b>Vandværk og boringer:</b>													
	Udskiftning af SRO fra 2011	Renovering/fremtidssikring		230.000									230.000
	Renovering/eftersyn af rentvandstank (skifte rør gennem væg/dæk) aftalt januar 2023	Renovering/fremtidssikring		500.000									500.000
	Ny Boring 4	Fremtidssikring								1.500.000			1.500.000
	Nødgenerator vandværk (tilbud FJH 2020 priser) (275.000 2022 pris)+ skur	Fremtidssikring		300.000									300.000
<b>Vandmålere og netværk:</b>													
	Elektroniske målere (inkl. montering) 2200 stk a 1600 Kr skiftes eller stikprøve? (prisen er sat på udskiftning til Kamstrup IOT målere 1260/stk.)	Myndighedskrav			1.760.000	1.760.000							3.520.000
	It sikkerhed		150.000										150.000
<b>TOTAL, Årlig</b>			<b>1.110.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.186.800</b>	<b>1.276.800</b>	<b>960.000</b>	<b>1.968.000</b>	<b>936.000</b>	<b>600.000</b>	<b>12.847.600</b>
<b>TOTAL, Akkumuleret</b>			<b>1.110.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>4.160.000</b>	<b>5.920.000</b>	<b>7.106.800</b>	<b>8.383.600</b>	<b>9.343.600</b>	<b>11.311.600</b>	<b>12.247.600</b>	<b>12.847.600</b>	